

Teilnehmerinformation – 03. Juni 2026

XONTRO to T7 Migration

Verschiebung des Produktivtermins / Postponement of the production date

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wurden von einigen Teilnehmern darüber informiert, dass die verbleibende Zeit bis zum geplanten Produktivtermin der XONTRO zu T7 Migration am 22. Juni 2026 ihnen nicht mehr ausreicht, um eine ausreichende Testabdeckung zu gewährleisten. Dies betrifft auch Buchungsprozesse mit Beteiligung von Depotbanken. Einige Teilnehmer können daher keine Readiness bis zum 22.06.2026 erreichen.

Vor diesem Hintergrund haben die am Projekt beteiligten Partner – BrainTrade GmbH, Bayerische Börse AG, BÖAG Börsen AG, Deutsche Börse AG – entschieden, die Simulations- und Testphase vor dem Migrationstermin um einige Wochen zu verlängern. Das neue Migrationsdatum soll im Laufe der nächsten Woche mitgeteilt werden.

Es ist dringend erforderlich, dass die zusätzliche Testzeit optimal genutzt wird, um Readiness herzustellen. Eine weitere Verschiebung des Produktivtermins ist nicht möglich.

Die T7-Simulationsumgebung wird in den Wochen vor dem neuen Produktivtermin planmäßig zur Verfügung stehen, mit mehreren Handelstagen je Kalenderwoche und der Möglichkeit, die End-to-End-Verarbeitung detailliert zu testen. Gleichfalls steht das T7-Produktionssystem für Connection Tests und für die Konfiguration von Usern, Sessions und File Transfers planmäßig zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ihnen bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

=====
=====

Dear Ladies and Gentlemen,

We were informed by some participants that the remaining time until the planned production date of the XONTRO to T7 migration on June 22, 2026 was not sufficient for them to ensure sufficient test coverage. This also applies to booking processes involving custodian banks. Some participants will therefore not be able to achieve readiness until 22.06.2026.

Against this background, the partners involved in the project – BrainTrade GmbH, Bayerische Börse AG, BÖAG Börsen AG, Deutsche Börse AG – have decided to extend the simulation and test phase by a few weeks before the migration date. The new migration date is to be communicated in the course of the next week.

It is imperative that the additional testing time is used optimally to establish readiness. A further postponement of the productive date is not possible.

The T7 simulation environment will be available as planned in the weeks leading up to the new go-live, with multiple trading days per calendar week and the ability to test end-to-end processing in detail. The T7 production system is also available for connection tests and for the configuration of users, sessions and file transfers as planned.

If you have any questions, the contact persons you know will be happy to help.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Ihre/Yours

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH

Börsenplatz 4

60313 Frankfurt am Main

Mail: trade@xontro.de

